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Este trabalho busca tratar da evolução do direito administrativo em relação às concessões de 
rodovias federais, que constituem o principal modal de transporte do país. Apesar do progresso 
regulatório, verifica-se um cenário próximo ao abandono de algumas rodovias, sem que tenham 
se iniciado processo de decretação de caducidade. O trabalho perpassa por institutos tradicionais 
do direito administrative como a clausula exorbitante e o reequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. Estuda-se a efetivadade das cláusulas essenciais e as hipóteses de extinção dos 
contratos de concessão. A Lei de Parcerias Público-Privadas foi promulgada em dezembro de 
2004 sem que tenha sido utilizada na celebração de quaisquer contratos de rodovia da 
Administração Federal. O cenário de recessão econômica que se alastrou pelo país somado às 
restrições orçamentárias da União demandam o aperfeiçoamento e flexibilização de institutos 
jurídicos correntes para solucionar a crise das rodovias federais. Foi feita uma abordagem legal 
brasileira frente às Leis nº 8.666/1993, nº 8.987/1995, nº 11.079/2004, nº 13.334/2015 e nº 
13.448/2016, além da tentativa de regulamentação da Medida Provisória nº 800/2017. 
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This paper seeks to deal with the evolvement of the administrative law in Brazil when applied 
to the federal highway concessions, which constitute the main transportation modal in the 
country. Despite regulatory progress, Brazil is currently under a scenery close do 
abandonment of some highways without any administrative termination proceeding 
underway. The paper analyses traditional topics of administrative law such as the 
extraordinary clause as well as the contractual rebalancing of economic and financial matters. 
Essential clauses and contract extinction have also been considered. The “Public-Private 
Partnership” law despite it’s validation since 2004 hasn’t been applied to the sector. Brazil’s 
current economic recession and federal budget limitation demand immediate improvement 
on the legal mechanisms to face current reality of federal highway concessions. We have 
considered the following laws for our analysis 8.666/1993, nº 8.987/1995, nº 11.079/2004, nº 
13.334/2015 and nº 13.448/2016. 
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A escolha do tema do presente trabalho se deu, primordialmente, em função de três 
fatores: a relevância contemporânea do assunto de magnitude nacional, a riqueza acadêmica 
dos institutos correlatos e o constante desenvolvimento das normas regulamentadoras, 
sobretudo nos últimos anos. 
 
Com relação ao primeiro fator, destaca-se que o país encontra-se imbuído em um cenário 
jurídico e econômico de restrições orçamentárias gravíssimas, cuja expectativa no curto e médio 
prazo é de piora significativa a partir do advento da Emenda Constitucional nº 951. Neste 
sentido, há uma tendência clara por parte da União em perseguir fontes alternativas de 
financiamento a partir do capital privado para o desenvolvimento do setor de infraestrutura, 
desonerando os cofres públicos. Não há, atualmente, dentro do campo de atuação do direito 
administrativo tema mais relevante do que a concessão e/ou privatização de serviços públicos. 
 
A riqueza acadêmica dos institutos correlatos pressupõe a jornada de estudos a ser trilhada 
para construção exitosa do trabalho. Com efeito, dentre os objetos de pesquisa do presente 
trabalho constam a investigação detalhada do histórico de concessões rodoviárias no Brasil, 
tópicos de contratos administrativos, modalidades de concessão de serviços públicos e, 
também, o papel das agências reguladoras atuantes no setor. 
 
Nesta esteira, o dinamismo com que vêm evoluindo as normas regulatórias dos diversos 
setores de infraestrutura tem impactado, inclusive, na ressignificação de institutos 
tradicionalíssimos do direito administrativo. No direito hodierno, por exemplo, ainda que em 
corrente minoritária, debate-se, a partir de estudos de caso de concessões de serviço público, 
acerca da superação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Enfrenta-
se, atualmente, a validade de cláusulas exorbitantes, influindo em posição cada vez mais 
flexível da Administração. Portanto, este cenário não de superação, mas de revaloração desses 
institutos tornam o tema especialmente relevante. 
                                                          




Passo seguinte à definição do tema, ainda enquanto elaborava-se o projeto monográfico, 
passou-se a discutir qual ordenamento sequencial mais faria sentido para exposição do tema em 
questão. 
 
Cogitou-se, a princípio, uma abordagem bastante direta do objeto de estudo, atentando-
se, exclusivamente, para as concessões rodoviárias federais. Neste cenário, deixar-se-ia em 
segundo plano o exame de institutos cujas relevâncias são indiscutíveis para doutrina 
administrativa. Em outras palavras, o presente trabalho estaria adstrito ao tema central sem 
perpassar por tópicos que são de importância crucial para sua plena compreensão. 
 
Em seguida, refletiu-se sobre a possibilidade de se concentrar o desenvolvimento da 
pesquisa em torno de um único estudo de caso que, provavelmente, envolveria algum dos 
contratos de concessão da terceira etapa de concessões rodoviárias federais2.  
 
Até que, finalmente, optou-se por desenvolver um trabalho aprofundado que 
contemplasse todos os contornos jurídicos e fáticos que englobam os contratos de concessão de 
rodovias federais. 
 
Neste sentido, a partir da definição anterior, estruturou-se o trabalho monográfico ao 
redor de três pilares que deveriam ser desenvolvidos de forma que permitisse um encadeamento 
lógico de ideias. Com efeito, adotou-se a seguinte cronologia: contratos administrativos, 
modalidades e contratos de concessão e, por fim, concessões rodoviárias federais.   
 
Entende-se que a adoção deste formato estimula a elaboração de um trabalho focado em 
aprofundamento de temas relevantes e interligados, em que o conhecimento não é apenas 
apresentado em linhas superficiais, mas examinado sob um viés crítico. 
                                                          
2 A expressão “terceira etapa de concessões de rodovias federais” refere-se aos contratos de concessão de serviços 
públicos que foram licitados no governo Dilma Rousseff, entre 2013 e 2014, 
 
 




A tarefa de conceituar contratos administrativos é relativamente simples eis que diversos 
doutrinadores consagrados no cenário jurídico nacional já o fizeram com maestria. Entretanto, 
entendemos que a mera conceituação de contratos administrativos não será suficiente para 
compreensão inequívoca dos temas tratados a seguir. 
 
Antes mesmo de definirmos contratos administrativos, impõe-se a tarefa de entender o 
significado da palavra contrato per se. Entende-se que esta abordagem é bastante lógica, uma 
vez que muito do que é tratado em sede de contratos administrativos remete ao instituto dos 
contratos civis. 
 
Conquanto a noção de contrato tenha se estruturado ainda Império Romano com inúmeras 
semelhanças e influências sobre o que, hoje, entende-se por contrato, o interesse do presente 
trabalho se resume a apresentar o conceito de contrato na esfera civil para então diferenciá-lo 
da modalidade administrativa. 
 
Neste sentido, o autor Caio Mário aduz que contrato é “um acordo de vontades, na 
conformidade da lei, e com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar 
ou extinguir direitos”3.  
 
Orlando Gomes, por sua vez, nos ensina que: 
 
“contrato é um negócio jurídico bilateral que gera obrigações para ambas as partes, 
que convencionam, por consentimento recíproco, a dar, fazer ou não fazer alguma 
                                                          




coisa, verificando, assim, a constituição, modificação ou extinção de vínculo 
patrimonial.”4  
 
Portanto, a partir das conceituações dos autores acima, pode-se afirmar que contrato nada 
mais é do que um negócio jurídico bilateral. Esta definição contempla o acordo de vontades, 
pressupõe a criação de obrigação e direito e supõe atenção à norma jurídica, ou seja, três dos 
elementos essenciais dos contratos estão previstos em “negócio jurídico”. A bilateralidade deste 
negócio jurídico indicam duas ou mais pessoas – físicas ou jurídicas – exercendo este acordo 
de vontades. Ressalta-se, aqui, que o emprego da palavra bilateral nesse contexto está atrelado 
a existência de duas ou mais partes envolvidas, e não com a reciprocidade das prestações. 
 
Embora haja intenso debate na doutrina sobre a existência e conceituação de contratos 
unilaterais ou atos unilaterais de vontade – com obrigações para apenas uma das partes – a 
definição acima reúne os elementos indispensáveis para a explicação de contrato. 
 
Superada a compreensão do instituto civil, passa-se à conceituação dos contratos 
administrativos. O professor Rafael Carvalho Rezende de Oliveira segrega a expressão 
“contratos da Administração” em duas categorias, quais sejam: contratos administrativos e 
contratos privados da Administração.5  
 
Nas palavras do professor “contratos administrativos são os ajustes celebrados entre a 
Administração Pública e o particular, regidos predominantemente pelo direito público, para 
execução de atividades de interesse público”6. Denota-se que para o autor a presença da 
Administração Pública no contrato somado à persecução do interesse público são suficientes 
para a classificação de um contrato administrativo. 
 
Marçal Justen Filho sintetiza da seguinte maneira: 
                                                          
4 GOMES, Orlando. Contratos, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 10 
5 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e Contratos Administrativos. Teoria e Prática. São Paulo: 
Editora Método, 2014, p. 205 




“Acordo de vontades destinado a criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações, 
tal como facultado legislativamente e em que pelo menos uma das partes atua no 
exercício da função administrativa.”7 
 
 O autor Diogo de Figueiredo Moreira Neto conceitua contratos administrativos com as 
palavras abaixo: 
 
“Manifestações de vontades recíprocas, sendo uma delas da Administração Pública, 
que, integradas pelo consenso, têm por objeto a constituição de uma relação jurídica 
obrigacional, visando atender, com prestações comutativas, a interesses distintos, um 
dos quais é público.”8 
 
Percebe-se, dos trechos extraídos de obras destacadas, que o conceito de contrato 
administrativo utiliza-se da base conceitual dos contratos privados, acrescentando, apenas, que 
nos contratos administrativos deve constar a Administração Pública como uma das partes 
perseguindo o interesse público.  
 
Neste esteio, bastante razoável a asserção de que o contrato administrativo é espécie do 
gênero contrato. Este entendimento permitirá que o presente trabalho atenha-se à espécie 
administrativa sem a obrigação de apontar, descrever e exemplificar o paralelo do instituto civil 




Conforme destaca Di Pietro “o regime jurídico administrativo caracteriza-se por 
prerrogativas e sujeições”9. Com efeito, os contratos administrativos possuem características 
que, embora não sejam exclusivas, são bastante específicas e demarcadas por este regime de 
                                                          
7 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 277 
8 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 163 
9 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 26 edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 265. 
 
 
prerrogativas e sujeições ao direito público. Dentre tais prerrogativas constam, por exemplo, as 
cláusulas exorbitantes, que serão analisadas mais adiante. 
 
Muitos doutrinadores, ao tratar das características, acabam por invadir o próprio conceito 
de contrato administrativo, tornando-lhes repetitivos. Destarte, como o intuito do presente 
capítulo é de classificar e demarcar as principais características do instituto, reunimos a seguir 
aquelas que consideramos as mais pertinentes. 
 
Não é possível discorrer sobre as características sem listar o aspecto formal que se faz 
presente nos contratos administrativos. Esse formalismo, na realidade, decorre da próprio 
regime jurídico administrativo que destacamos acima – prerrogativas e sujeições – eis que a 
Administração Pública, ao contratar, está adstrita a uma série de normas legais que devem ser 
obedecidas. 
 
Alguns autores, como Rafael Rezende Carvalho de Oliveira, enxergam um formalismo 
moderado10. Nas palavras do autor: 
 
“A atuação administrativa, ao contrário da atuação privada, exige maiores 
formalidades, tendo em vista a gestão da “coisa pública”. Por esta razão, a 
Constituição e a Lei 8.666/1993 exigem o cumprimento de algumas formalidades para 
celebração de contratos administrativos. Ex: exigência de licitação prévia, salvo os 
casos excepcionais admitidos pela legislação; forma escrita do contrato, sendo 
vedados os contratos verbais, salvo os de pequenas compras de pronto pagamento (art. 
60, parágrafo único, da Lei); cláusulas necessárias que devem constar do ajuste (art. 
55 da Lei); prazo determinado (..)”11 
 
Em outras palavras, Di Pietro versa sobre a formalidade dos contratos administrativos ao 
listar como uma de suas características a “obediência à forma prescrita em lei”12. Transcreve-
se abaixo um dos exemplos utilizados pela autora: 
 
                                                          
10 OLIVEIRA, Rafael. op. cit. p. 210. 
11 Idem. 
12 DI PIETRO, Maria. op. cit. p. 270. 
 
 
“na redação do termo de contrato ou outro instrumento equivalente deverão ser 
observadas as condições constantes do instrumento convocatório da licitação (edital 
ou carta-convite, conforme o caso), já que o mesmo é a lei do contrato e da licitação; 
nenhuma cláusula poderá ser acrescentada ao contrato, contendo disposição não 
prevista na licitação, sob pena de nulidade do acordo, por burla aos demais licitantes. 
Se o contrato foi celebrado sem licitação, deve obedecer aos termos do ano que o 
autorizou e da proposta, quando for o caso (art. 54, § 2º);” 
 
Depreende-se, do exemplo trazido pela autora, que há uma série de requisitos, de 
formalidades, que devem ser concretados para que haja validade do contrato. Deste modo, pode-
se afirmar que, ao contrário dos contratos particulares, que são majoritariamente consensuais, 
prevalece nos contratos administrativos  a formalidade. 
 
Outra característica preponderante dessa espécie contratual é a comutatividade, que 
habitualmente é apresentada como oposição à aleatoriedade no instituto civil. A natureza 
comutativa dos contratos administrativos estabelece que esses ser norteados por obrigações e 
contraprestações equivalentes e determinadas em momento anterior à celebração do contrato, 
em obediência às normas licitatórias e orientadoras. 
 
Para José dos Santos Carvalho Filho a comutatividade está presente nos contratos 
administrativos uma vez que “existe equivalência entre as obrigações, previamente ajustadas e 
conhecidas”13. Verifica-se, portanto, que de forma bastante objetiva o referido autor define a 
comutatividade do instituto. A propósito, está diretamente a essa característica as noções de 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato e equivalência material das prestações, temas 
extremamente relevantes para o estudo das concessões rodoviárias federais. 
 
Finalmente, e sem a pretensão de esgotamento de todas as características, cumpre destacar 
que os contratos administrativos são personalíssimo ou, como preferem alguns autores, intuito 
personae.  
 
                                                          




Como o próprio nome já indica, tais contrato são celebrados em função das qualificações 
da pessoa do contratado em consonância com o instrumento licitatório. Frisa-se, entretanto, 
que, embora sejam personalíssimos, admitem a possibilidade de subcontratação em diversas 
hipóteses respeitados os percentuais do instrumento convocatório. Os contratos de concessão 
de rodovias servem de exemplos tanto da característica personalíssima, pois a Administração 
formaliza o contrato com o vencedor qualificado no certame e admitem a subcontratação de 
serviços e obras.  
 
As palavras de Rafael Rezende Carvalho de Oliveira corroboram com este entendimento: 
 
“O contrato é celebrado com o licitante que aresentou a melhor proposta. A escolha 
impessoal do contrtado faz com que o contrato tenha que ser por ele executado, sob 
pena de burla aos princípios da impessoalidade e da moralidade. Todavia, não se pode 
emprestar caráter absoluta a essa exigência, admitindo-se, nas hipóteses legais, a 
alteração subjetiva do contrato (ex.: os arts. 72 e 78, VI, da Lei 8.666/1993 adminitem 
a subcontratação parcial, até o limite permitido pela Administração, desde que essa 
possibilidade esteja prevista no edital e no contrato.” 
 
2.3 Cláusulas exorbitantes 
 
Não é possível abordar temas mais específicos de contratos administrativos sem antes 
compreender o que são cláusulas exorbitantes e quais as justificativas e amparo jurídico para a 
existência de uma cláusula que, como o próprio nome supõe, admite a exorbitância e, 
consequentemente, desequilíbrio na relação contratual.  
 
O que a princípio pode parecer extremamente contraditório – eis que acabamos de afirmar 
que a comutatividade é uma das características dos contratos administrativos – possui 
fundamento jurídico no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O referido 




Historicamente, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado encontra 
suas raízes no século XIX quando passa-se a debater e questionar de forma mais intensa a 
prevalência de normas individualistas de direito civil sobre os interesses da coletividade.  
 
Neste sentido, Di Pietro faz um apanhado histórico que resume o desenvolvimento de tal 
princípio no direito: 
 
“(...) já em fins do século XIX comearam a surgir reações contra o individualismo 
jurídico, como decorrência das profundas transformações ocorridas nas ordens 
econômica, social e política, provocadas pelos próprios resultados funestos daquele 
individualismo exacerbado. O Estado teve que abandonar sua posição passiva e 
começar a atuar no âmbito da atividade exclusivamente privada.  
O Direito deixou de ser apenas instrumento de garantia dos direitos do inidvíduo e 
passou a ser visto como meio para consecução da justiça social, do bem comum, do 
bem-estar coletivo. 
Em nome do primado do interesse público, inúmeras transformações ocorreram: 
houve ampliação das atividades assumidas pelo Estado para atender às necessidades 
coletivas, com a consequente ampliação do próprio conceito de serviço público (...)”14 
 
Em visão semelhante com a referida autora, José dos Santos Carvalho Filho se opõe 
firmemente à ideia de desconstrução do princípio da supremacia do interesse público sobre o 
privado em favor da supremacia do interesse privado calcado nos direitos e garantias 
fundamentais. O autor entende que essa visão “pretensamente modernista coloca em risco à 
própria democracia”15 uma vez que, ainda que ordem jurídica proteja o particular em algumas 
relações jurídicas, “como regra, deva respeitar-se o interesse coletivo quando em confronto com 
o interesse particular”16. 
 
Destarte, imbuída em um contexto histórico de ressignificação e fortalecimento dos 
interesses do Estado frente aos do particular e amparado por esta posição majoritária da doutrina 
jurídica administrativa, as cláusulas exorbitantes – inadmitidas no direito privado – não só 
passaram a ser defendidas como foram positivadas pelo legislador infraconstitucional através 
da Lei nº 8.666/1993. 
                                                          
14 DI PIETRO, Maria. op. cit. p. 66 





Neste diapasão, ponderado os pilares jurídicos que sustentam a possibilidade do das 
cláusulas exorbitantes, cuida-se de entender os seguintes aspectos: como foram positivadas na 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos e como são materializadas nos contratos 
celebrados entre a Administração e o particular. 
 
Neste esteio, cumpre destacar o artigo 54 da Lei nº 8.666/1993: 
 
Art. 54.  Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas 
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
§ 1o  Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua 
execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da 
proposta a que se vinculam. 
§ 2o  Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem 
atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. 
 
Depreende-se do artigo 54, caput da Lei 8.666/1993 que os contratos administrativos 
serão regulados, prioritariamente, por cláusulas e preceitos de direito público, sendo aplicáveis 
os princípios da teoria geral dos contratos apenas de forma suplementar. Em outras palavras, o 
dispositivo em questão normatiza, com clareza, que os contratos administrativos estão 
submetidos ao regime de prerrogativas e sujeições de que já tratamos. 
 
Com efeito, em relação aos contratos administrativos, o legislador fez questão de 
explicitar positivamente no artigo 58 da Lei nº 8.666/1993 que prerrogativas são essas de que 
goza a Administração quando presente em relação contratual com o ente privado. 
 





Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei 
confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitados os direitos do contratado; 
II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta 
Lei; 
III - fiscalizar-lhes a execução; 
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, 
pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de 
acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na 
hipótese de rescisão do contrato administrativo. 
§ 1o  As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos 
não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. 
§ 2o  Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do 
contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.” 
 
 Tais prerrogativas, para a doutrina administrativa, corporificam as cláusulas 
exorbitantes. Rafael Rezende Carvalho de Oliveira entende que “as cláusulas exorbitantes, 
previstas no art. 58 da Lei 8.666/1993, conferem prerrogativas à Administração e sujeições ao 
contratado, independente de previsão editalícia ou contratual.”17 
 
José Carvalho dos Santos Filho adota a denominação de “cláusulas de privilégio” 
preservando, porém, o mesmo sentido atribuído às cláusulas exorbitantes. Nas palavras do 
referido autor: 
 
“Cláusulas de privilégio, também denominadas de cláusulas exorbitantes, são as 
prerrogativas especiais conferidas à Administração na relação do contrato 
administrativo em virtude de sua posição de supremacia em relação * a parte 
contratada. 
Tais cláusulas constituem verdadeiros princípios de direito público, e, se antes eram 
apenas enunciadas pelos estudiosos do assunto, atualmente transparecem no texto 
legal sob a nomenclatura de “prerrogativas” (art. 58 do Estatuto). São esses princípios 
que formam a estrutura do regime jurídico de direito público, aplicável basicamente 
aos contratos administrativos (art. 54 do Estatuto).” 
 
                                                          
17 OLIVEIRA, Rafael. op. cit. p. 215 
 
 
Conforme já destacado, os cinco incisos do artigo 58 da Lei 8.666/1993 constituem as 
prerrogativas denominadas cláusulas exorbitantes. Em seguida, dar-se-á maior atenção aos dois 
primeiros incisos. 
 
A alteração unilateral dos contratos administrativos, substancializada nos artigos 58, I e 
65, I da Lei nº 8.666/1993, constitui um poder da Administração sobre o particular que não 
encontra legitimidade nos contratos estritamente privados.  
 
Ao passo que o artigo 58 trata de forma mais genérica e abrangente da prerrogativa de 
alteração unilateral do contrato, sem estabelecer contornos claros para sua efetivação nos 
contratos administrativos, o artigo 65, I (transcrito abaixo) delimitou as possibilidades de 
aplicação das modificações unilaterais: 
 
Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 
I - unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
(...) 
§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular 
de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por 
cento) para os seus acréscimos. 
(...) 
§ 4o  No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver 
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela 
Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos 
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 
§ 5o  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como 
a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação 
da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão 
destes para mais ou para menos, conforme o caso. 
§ 6o  Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 
contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 




A doutrina costuma se referir ao inciso I, a) como modificação qualitativa do contrato – 
em que se modifica o projeto ou as especificações – e ao inciso I, b) como modificação 
quantitativa do contrato, respeitados os limites impostos pelo §1º. 
 
Todavia, essa possibilidade de alteração unilateral dos contratos administrativos está 
condicionada ao preenchimento de certos requisitos. As palavras de Rafael Carvalho Rezende 
de Oliveira são bastante elucidativas: 
 
“Existem requisitos que devem ser observados na alteração unilateral: 
a) Necessidade de motivação: o art. 65 exige a apresentação de “devidas 
justificativas”; 
b) A alteração deve decorrer de fato superveniente à contratação, pois no 
momento da instauração da licitação a Administração efetivou a 
delimitação do objeto contratual, o que condicionou a apresentação das 
propostas pelos licitantes. A alteração poderia servir como burla à 
licitação, pois o administrador, ao definir equivocadamente o objeto a ser 
licitado, poderia restringir a participação de interessados. É evidente que, 
constatado o equívoco do agente na definição do objeto licitado e a 
necessidade de alteração, deve ser permitida a alteração contratual para se 
atender o interesse público, sem prejuízo da devida apuração da 
responsabilidade do agente; 
c) Impossibilidade de descaracterização do objeto contratual (ex.: não se 
pode alterar um contrato de compra de materiais de escritório para 
transformá-lo em contrato de obra pública); 
d) Necessidade de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
Efetivada a alteração unilateral do contrato, a Administração tem o dever 
de efetuar a revisão contratual para reequilibrar a equação econômica do 
contrato (princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato), na 
forma dos arts. 58, §2º, e 65, §2º, da Lei 8.666/1993 (...)”18 
 
Cumpre destacar, do artigo 65 da Lei 8.666/1993 e das palavras do autor, a evidente 
preocupação tanto do legislador quanto da doutrina em modular os efeitos dessa exorbitância, 
assegurando ao contratado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato fazendo uso de 
diferentes mecanismos, a saber: indenização de custos incorridos fora do escopo original, 
revisão do contrato em função de alterações legislativas e aditamento do contrato com vistas à 
reestabelecer o equilíbrio original. 
 
                                                          
18 OLIVEIRA, Rafael. op. cit. p.216 
 
 
Denota-se, portanto, que a validade da prerrogativa deve, necessariamente, obedecer aos 
critérios listados na própria legislação. De um lado o legislador confere à Administração – 
norteada pelo interesse público – posição vantajosa nas relações contratuais e, como uma 
medida de contrapeso, determina os critérios para o exercício dessas exorbitâncias. Este, aliás, 
é um padrão comum conforme será analisado nós próximos exemplos.  
 
Outrossim, trata a rescisão unilateral dos contratos19 de outro preceito exorbitante em 
favor da Administração. Nas palavras do professor Joaquim Falcão, trata-se do “poder que tem 
a Administração para pôr fim ao contrato, o que, em regra, ocorre apenas por duas razões, 
interesse público ou inadimplemento (total ou parcial)”20. 
 
Do mesmo modo que o contrato não pode ser simplesmente alterado sem qualquer critério 
e motivação, razoável deduzir que o legislador cuidaria com cautela ainda maior à possibilidade 
de por fim à relação contratual unilateralmente. Com efeito, tais possibilidades estão dispostas 
no artigo 78 da Lei 8.666/1993, razão pela qual transcrevemos abaixo a fim de analisar mais 
detidamente cada possibilidade: 
 
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 
prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração; 
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 
                                                          
19 Destoante da Teoria Geral dos Contratos, o legislador administrativo não singularizou à terminologia 
comumente utilizada no instituto civil, encampando sob a denominação de “rescisão” toda e qualquer forma de 
distrato. Por este motivo não faz menção à “resilição” e à “resolução” contratual. 
20 FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sergio; ALMEIDA, Rafael; VIANNA, Rodrigo. Direito administrativo 
contratual. Vol. 2. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011, p.149. 
 
 
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do 
§ 1o do art. 67 desta Lei; 
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere 
o contrato; 
(...) 
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 
(...) 
Parágrafo único.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
Nessa vereda, as palavras da professora Di Pietro sintetizam e agrupam as hipóteses em 
que são admitidas a rescisão unilateral: 
 
“Prevista no artigo 58, II, combinado com os artigos 79, I, e 78, incisos I a XII e XVII, 
em casos de: 
1. inadimplemento com culpa (incisos I a VIII e XVIII do art. 78), abrangendo 
hipóteses como não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas 
contratuais, lentidão, atraso injustificado, paralisação, subcontratação total ou 
parcial, cessão, transferência (salvo se a admitidas no edital e no contrato), 
desatendimento de determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, cometimento reiterado de faltas, 
descumprimento do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, sobre trabalho de 
menor; 
2. inadimplemento sem culpa, que abrange situações que caracterizam o 
desaparecimento do sujeito, sua insolvência ou comprometimento da execução 
do contrato (incisos IX a XI do art. 78): falência, concordata, instauração de 
insolvência civil, dissolução da sociedade, falecimento do contratado, alteração 
social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa; nota-se que, em 
caso de concordata, é permitido à Administração manter o contrato, assumindo o 
controle de determinadas atividades necessárias à sua execução (art. 80, § 2º) 
3. razões de interesse público (inciso XII do art. 78); 
4. caso fortuito ou de força maior (XVII do art. 78).”21. 
 
                                                          
21 DI PIETRO, Maria. op. cit. p.280 
 
 
Em suma, verifica-se a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos administrativos 
em situações em que concorreu com culpa do particular, bem como em situações alheias ao seu 
controle. Nesse segundo cenário, novamente, o legislador infraconstitucional se preocupou em 
assegurar que, à despeito da rescisão unilateral, haja ressarcimento do ente privado22, tendo em 
vista que com o contrato rescindido não se pode falar em reequilíbrio da equação econômico-
financeira. 
 
A ementa abaixo ilustra a aplicação da referida cláusula pelo poder judiciário: 
 
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
USO DE BEM PÚBLICO. PRÉDIO DA UNIVERSIDADE OCUPADO POR 
ESTUDANTE DESCABIMENTO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 
CLÁUSULA EXORBITANTE.POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL 
DO CONTRATO. 1. O vínculo existente entre a Universidade e o aluno que reside 
em próprio a ela pertencente é de índole marcadamente administrativo, constituindo 
contrato de concessão de uso de bem público, rescindível a qualquer tempo pela 
Administração, por força de cláusula exorbitante, inerente ao contrato administrativo, 
mesmo não explicitada. 2. A utilização, na hipótese, de ação de reintegração de posse 
é absolutamente inviável. 
(TRF-4 - AC: 14939 RS 95.04.14939-1, Relator: LUIZ CARLOS DE CASTRO 
LUGON, Data de Julgamento: 27/04/1999, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 
DJ 28/07/1999 PÁGINA: 318) 
 
Vê-se que, independentemente de previsão contratual, a quarta turma do TRF-4 decidiu 
pela possibilidade de rescisão contratual por força de cláusula exorbitante, uma vez que esta é 
“inerente ao contrato administrativo, mesmo não explicitada”. 
 
 Ademais, outras duas cláusulas exorbitantes comuns são as de fiscalização e de aplicação 
de sanções. A primeira deve ser entendida como um verdadeiro poder-dever da Administração 
e encontra-se positivada de forma genérica no artigo 58, III e, detalhada, no artigo 67 da Lei 
                                                          
22 A  Lei nº 8.666/1993 de Licitações e Contratos Administrativos, dispõe no art. 79, § 1º e 2º acerca das hipóteses 
de rescisão do contratado “Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser: (...) § 1o  A rescisão administrativa ou 
amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. § 2o  Quando a 
rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este 
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: I - devolução de 





8.666/199323. A propósito, o artigo 78, VII da Lei nº 8.666/1993 prevê a possibilidade de 
rescisão unilateral do contrato pautada no “desatendimento das determinações regulares da 
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores”. 
 
Soma-se às anteriores, a prerrogativa de aplicação de sanções por inexecução total ou 
parcial encontra previsão legal no artigo 58, IV da Lei nº 8.666/1993 e está desmembrada no 
bojo do artigo 87 do mesmo diploma legal. Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho 
entende que “não pode a Administração dotar qualquer providência sancionatória que extrapole 
a relação do art. 87 do Estatuto”24. Dentre as penalidades elencadas no artigo 87, constam 
advertência, multa, suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração por até 2 
anos, e declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos ou até que cessem os 
efeitos da punição. 
 
Finalmente, vale ressaltar as palavras da obra coordenada pelo professor Joaquim Falcão, 
que categoriza os efeitos das sanções administrativas e enfatiza a conjuntura de fatores 
necessários para sua aplicação: 
 
“As penalidades legais são de dois tipos: penalidades de efeitos contratuais 
(advertência e multa) e penalidades de efeitos extracontratuais (suspensão temporária 
do direito de participar de licitação e declaração de inidoneidade para licitar e 
contratar com a administração), que produzem efeitos para após a duração do contrato. 
Não é qualquer espécie de conduta que poderá ensejar a aplicação de sanções por parte 
do ente pública, mas somente aquelas relacionadas com a execução do contrato e que 
acarretem prejuízo ao ente público contratante. Assim, não poderá a administração, 
de regra, aplicar sanções pela prática de atos entre a empresa contratada e os seus 
                                                          
23 A  Lei nº 8.666/1993 de Licitações e Contratos Administrativos, dispõe no art. 67 sobre o poder-dever da 
Administração em fiscalizar os contratos administrativos e, eventualmente, diligenciar tarefas ao particular com 
vistas à consecução do contrato, nos seguintes termos: “Art. 67. execução do contrato deverá ser acompanhada e 
fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros 
para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. § 1o  O representante da Administração 
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. § 2o  As decisões e providências que ultrapassarem 
a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
 
24 CARVALHO FILHO, José dos Santos. op. cit. p. 236 
 
 
empregados, por exemplo, de natureza interna corporis, que não coloquem em risco 
a execução do contrato.”25 
 
Concluído este capítulo, o presente trabalho passa ao exame do equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos administrativos e das cláusulas e modalidades lato sensu de efetivação 
deste princípio. 
 
2.4 Equilíbrio Econômico-Financeiro  
 
Quando da elaboração do sumário do presente trabalho, objetivou-se ajustá-lo a uma 
sequência em que cada novo capítulo fosse amparado e suportado pelas informações trazidas 
nos capítulos anteriores. Perceba, não apenas correlacionado, mas estruturado de tal forma que 
não faria sentido tratar de um novo capítulo sem a leitura dos preordenados. 
 
Destarte, entende-se que não há como tratar de equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos administrativos, sem antes compreender detalhadamente as características que os 
diferenciam dos contratos privados em geral, bem como o instituto das cláusulas exorbitantes, 
muitos dos quais sequer seriam considerados lícitos em um ajuste entre particulares, pois 
desequilibram a relação contratual, nesse caso, em favor da Administração. 
 
Neste sentido, a teoria do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, 
calcada na comutatividade dessa espécie, visa oferecer maior amparo jurídico ao particular que 
contrata com a Administração. Considerando o desequilíbrio antes e durante a relação 
contratual, esta teoria visa assegurar que o equilíbrio existente à época da celebração do contrato 
seja preservado independentemente da mutabilidade a que está sujeita a relação particular-
Administração.  
 
Aliás, tamanha é a importância e aplicabilidade deste princípio que a Constituição da 
República consagra – para os contratos de obras, serviços, compras e alienações -  no artigo 37, 
                                                          
25 FALCÃO, Joaquim (org.). op. cit. p.155 
 
 
XXI a consecução deste instituto, aos dispor que serão “mantidas as condições efetivas da 
proposta”.  
 
Com efeito, Rafael Oliveira é cirúrgico ao conceituar e explicar o princípio: 
 
“A equação econômica é definida no momento da apresentação da proposta (e não da 
assinatura do contrato) e leva em consideração os encargos do contratado e o valor 
pago pela Administração, devendo ser preservada durante toda a execução do 
contrato. 
É importante ressaltar que o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro pode ser invocado tanto pelo particular (contratado) quanto pelo Poder 
Público (contratante). Assim, por exemplo, na hipótese de aumento de custos 
contratuais, em virtude de situações não imputadas ao contratado, o Poder Público 
deverá majorar o valor a ser pago pela execução do contrato ao contratado. Ao 
contrário, se os custos contratuais diminuírem, o Poder Público deverá minorar os 
valores a serem pagos ao contratado. 
A legislação consagra diversos mecanismos para evitar o desequilíbrio dessa equação 
econômica no curso do contrato, com destaque para o reajuste, a revisão, a atualização 
financeira e a repactuação”26. 
 
José dos Santos Carvalho Filho filia-se do mesmo entendimento: 
 
“Quando pactuam, as partes implicitamente pretendem que seja mantido o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato. Desse modo, o efeito principal desse verdadeiro 
postulado contratual é o de propiciar às partes a oportunidade de restabelecimento do 
equilíbrio toda vez que de alguma forma mais profunda for ele rompido ou, quando 
impossível o restabelecimento, enseja a própria rescisão do contrato.  
Tal efeito se vê mais presente em alguns acontecimentos posteriores à celebração do 
contrato, ocasionando soluções várias, sempre no intuito de deixar íntegro o equilíbrio 
inicial. É o caso da teoria da imprevisão e do fato do príncipe (...).”27. 
 
Em suma, pode-se concluir a teoria objetiva restabelecer o equilíbrio do contrato às 
condições iniciais da propostas sempre que fatores supervenientes alterarem substancialmente 
à equação econômico-financeira e a equivalência das prestações.  
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27 CARVALHO FILHO, José dos Santos. op. cit. pp. 201 a 202. 
 
 
Nessa esteira, além de conceituar a teoria, o primeiro autor destaca os mecanismos de que 
dispõem o particular e a Administração para a consecução deste eventual reequilíbrio 
econômico-financeiro, quais sejam: o reajuste, a revisão, a atualização financeira (correção 
monetária) e a repactuação. Considerando que tais instituições serão esmiuçadas quando 
adentrarmos mais especificamente nos contratos de concessões, cumpre-se, neste momento, o 
dever de apresentar em linhas mais gerais cada um desses mecanismos, em especial os de 
revisão, reajuste e repactuação.  
 
Registra-se, portanto, a existência da correção monetária como mecanismo de reequilíbrio 
periódico e predeterminado dos contratos. Não se deve confundir com o reajuste, uma vez que 
que àquele incumbe, tão somente, a reposição do valor nominal da moeda em razão de um 
índice geral – em regra, o da inflação. 
 
Semelhante à correção monetária com relação a sua forma, o reajuste do contrato também 
está consubstanciado legalmente no artigo 55, III da Lei nº 8.666/199328. O aludido dispositivo 
elenca o reajuste contratual como sendo uma das cláusulas necessárias a ser estabelecida nos 
contratos administrativos. O artigo 40, XI, do mesmo diploma legal estabelece a periodicidade 
mínima do reajuste “desde a data prevista para apresentação da proposta”, informando, ainda, 
que “critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida 
a adoção de índices específicos ou setoriais”29. 
 
A obra organizada pelo professor Joaquim Falcão resume com precisão o mecanismo de 
reajuste: 
 
“Conforme já mencionado, o instituto tem por objetivo restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos administrativos, assegurando a paridade entre a 
prestação e a contraprestação pactuadas. 
                                                          
28 Brasil. A Lei nº 8.666/1993, que regula as licitações e os contratos administrativos estabelece no artigo 55, III a 
necessidade de cláusula de reajuste para efetivação do reequilíbrio econômico-financeiro através deste mecanismo. 
Transcreve-se: “Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: III - o preço e as 
condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de 





Diferentemente do instituto da revisão, em que há a recomposição do preço, no 
reajuste o preço inicial é mantido, sendo apenas atualizado diante da mudança de 
índices setoriais vinculados às elevações inflacionárias quanto a prestações 
específicas. 
O reajuste de preços e uma forma de compensar os efeitos das variações inflacionárias 
e, por conseguinte, evitar que seja rompida a equação econômico-financeira em 
decorrência de elevação dos preços dos insumos e mão de obra, durante a execução 
do contrato.”30. 
 
Corrobora com este entendimento José dos Santos Carvalho Filho: 
 
“A primeira forma é o reajuste, que se caracteriza por ser uma fórmula preventiva 
normalmente usada pelas partes já ao momento do contrato, com vistas a preservar os 
contratados dos efeitos de regime inflacionário. 
(...) 
Assim, diminui, sem dúvida, a álea contratual que permitiria o desequilíbrio 
contratual.”31. 
 
Conclui-se, portanto, que o reajuste é cláusula necessárias nos contratos administrativos, 
possui caráter preventivo, visa o reequilíbrio econômico-financeiro dos custos da produção – 
razão pela qual, em regra, está atrelado à índices específicos e setoriais – e deve estar previsto 
no contrato para sua efetivação. Os contratos sem cláusulas de reajuste deve ser considerados 
irreajustáveis. 
 
Por outro lado, a revisão nos contratos administrativos versa sobre a possibilidade 
reequilíbrio da equação econômico-financeira decorrente de fatos supervenientes e 
imprevisíveis que afetam as condições originais da proposta. O conceito encontra amparo 
jurídico não somente nos artigos 58, § 2º e 65, II, ‘d’ da Lei 8.666/1993 de que já tratamos, 
como também na Lei nº 8.987/1995 que trata especificamente dos contratos de concessão.32 
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do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras 
de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. (...) § 2o. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão 
das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.”. 
 
 
Este é o mecanismo utilizado para correção de fatos supervenientes ocasionados por áleas 
extraordinárias, que podem ser desmembradas em áleas administrativas e econômicas. A 
primeira está relacionada com atos próprios da Administração, a saber: alteração unilateral do 
contrato, fato do príncipe e fato da Administração. Já as áleas econômicas, ensejam à aplicação 
da teoria da imprevisão, resultando de fatores externos – imprevisíveis e inevitáveis – ao 
contrato, que alteram as condições avenças na proposta tornando a execução excessivamente 
onerosa para uma das partes.33 
 
Sobre o tema, Rafael Oliveira acrescenta: 
 
“A revisão representa um direito do contratado e um dever do Estado que deve ser 
observado independentemente de previsão contratual sempre na hipótese em que for 
constatado o desequilíbrio do ajuste. 
Da mesma forma, a revisão ao contrário do reajuste, não incide apenas em relação às 
cláusulas econômicas ou de preço, mas, também, em relação às cláusulas 
regulamentares (ex.: revisão para prorrogar o prazo de execução do contrato). 
(...) 
Em suma, as características da revisão são: a) decorre diretamente da lei (incide 
independentemente de previsão contratual); b) incide sobre qualquer cláusula 
contratual (cláusulas regulamentares ou econômicas); c) refere-se aos fatos 
imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis; d) “restaura” o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato; e e) não depende da periodicidade 
mínima.”34. 
 
Finalmente, e de forma mais abreviada, passa-se à análise da repactuação. Trata-se de 
mecanismo de reequilíbrio exclusivo aos contratos de prestação continuada, sendo comum aos 
contratos de concessões rodoviárias. Sua aplicabilidade é restrita, eis que encontra-se presente 
no Decreto 2.271/1997, que trata da contratação de serviços no âmbito da Administração 
federal.35 
 
Ressalta-se ainda, que, embora alguns autores compreendam o instituto da repactuação 
como espécie do gênero reajustamento36, o emprego do mecanismo, com vistas a reequilibrar a 
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equação econômico-financeira dos contratos da Administração, não está atrelada à índice – 
geral ou específico – e não possui periodicidade recorrente. Conquanto deva-se respeitar o 
período mínimo de 12 meses37, distingue-se, novamente, a repactuação do reajustamento, eis 
que o instituto ora analisado depende de negociação bilateral e sua efetivação está condicionada 
à “variação de custos de insumos previstos em planilha da qual se originou o preço”.38 Em 
outras palavras, a repactuação depende de demonstração concreta através, por exemplo, de 
planilha de custos.  
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3. MODALIDADES E CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 
 
Cumpre, inicialmente, ressaltar que, quando da elaboração da estrutura provisória do 
presente trabalho, cogitou-se a hipótese de abordagem do conceito de concessão lato sensu para, 
gradativamente, limitá-lo às concessões de serviço público – incluindo-se as precedidas por 
obra pública.  
 
Entretanto, após leitura aprofundada do referencial teórico, percebeu-se a multiplicidade 
de conceitos, teorias e correntes concernentes à palavra concessão que não possuem qualquer 
conexão com o tema monográfico eleito. Notou-se, ainda, a confusão de certos autores na 
análise do conceito utilizando-se do direito comparado a partir da tradução literal de palavras 
ambíguas no idioma estrangeiro.  
 
Deste modo, optou-se por uma abordagem mais objetiva, conceituando o termo e suas 
derivações em harmonia com a Constituição da República e legislação específica que trata do 
tema. Logo, não trataremos no presente trabalho de conceituar concessão de uso de bem 
público, ou permissão de serviço público. 
 
3.1 Conceito e modalidades 
 
O artigo 175 da Constituição República Federativa do Brasil estabelece a incumbência 
“na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos”39.  
 
Dentre as vantagens habitualmente destacadas que a concessão do serviço público oferece 
constam a desburocratização e, sobretudo, a possibilidade de implementação de serviços e 
                                                          




desenvolvimento de infraestrutura desonerando os cofres públicos. Trata-se, por esse aspecto, 
de um modelo de financiamento dos serviços públicos a partir do capital privado.40  
 
Atualmente, é bastante comum distinguir concessão de serviços públicos em três 
modalidades, quais sejam: a) concessão comum, de que trata a Lei 8.987/1995; b) concessão 
patrocinada, prevista na Lei nº 11.079/2004 e c) concessão administrativa. Serão analisadas 
com maior profundidade as duas primeiras hipótese, uma vez que possuem maior conexão com 
o tema. 
 
Neste sentido, o conceito de concessão comum de serviço público é compreendido como 
um contrato administrativo (vide capítulo anterior) em que ocorre a delegação da gestão e 
execução de um serviço público – precedido ou não por obra pública - por parte do Estado ao 
particular que, sob sua conta e risco, passa a deter o direito de exploração econômica mediante 
cobrança de tarifa do usuário daquele serviço público por prazo determinado. Vale ressaltar que 
a delegação da gestão e execução do serviço não se traduz em transferência de titularidade do 
serviço, este permanece em poder da Administração. 
 
Destarte, é fundamental perceber que por se tratar de contrato administrativo, aplica-se 
às concessões de serviços públicos o mesmo regime de prerrogativas e sujeições que incidem 
sobre os contratos administrativos. Neste sentido, o que diferencia este contrato administrativo 
dos demais é a especificidade de transferência do direito de exploração econômica a partir da 
cobrança de tarifa do usuário de serviço público – em alguns casos específicos há também a 
possibilidade de remuneração por vias acessórias – mediante prestação de serviço público – 
precedido ou não por obra pública – e concedido através de licitação. 
 
Com efeito, a Lei nº 8.987/1995 tratou de definir no artigo 2º, incisos II e III, os conceitos 
de concessão de serviço público e concessão de serviço público precedido de execução de obra 
pública: 
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Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
(...) 
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder 
concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou 
consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta 
e risco e por prazo determinado; 
III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a 
construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de 
quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante 
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas 
que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que 
o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a 
exploração do serviço ou da obra por prazo determinado; 
 
Denota-se, portanto, que o próprio texto legal incluiu todos os elementos de que tratamos 
anteriormente. A doutrina majoritária também não difere conforme podemos depreender das 
palavras da professora Di Pietro: 
 
“Concessão de serviço público é contrato administrativo pelo qual a Administração 
Pública delega a outrem a execução de um serviço público, para que o execute em seu 
próprio nome, por sua conta e risco, assegurando-lhe a remuneração mediante tarifa 
paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente da exploração do 
serviço. Esse é o conceito aplicável às concessões disciplinadas pela Lei nº 8.987 e 
que poderá ser alterado em relação às parcerias público-privadas, porque, nesse caso, 
a remuneração por tarifa tende a deixar de ser a forma principal ou única de 
remuneração das empresas concessionárias. 
As características da concessão de serviço público são as mesmas já assinaladas para 
os demais contratos administrativos e que já eram reconhecidas para todos eles, pela 
doutrina e jurisprudência, muito antes de ser editado o Decreto-lei nº 2.300/86 e, 
depois, a Lei nº 8i.666/93, que se limitaram a encampar os ensinamentos já aceitos no 
direito brasileiro”41. 
 
Passa-se, então, ao exame da modalidade de concessão especial de serviços públicos, mais 
especificamente da concessão patrocinada, de que trata o artigo 2º, § 1º da Lei nº 11.079/2004, 
que remete ao conceito de concessão comum (Lei nº 8.987/1995), porém estabelece uma 
contraprestação pecuniária da Administração para além da tarifa cobrada aos usuários. Em 
outras palavras, não só a remuneração do parceiro privado não está limitada exclusivamente à 
cobrança de tarifa dos usuários, como sequer se pode falar em concessão patrocinada sem a 
contraprestação pecuniária do parceiro público, nos termos do artigo 2º, § 3º, da Lei nº 
11.079/2004, sob pena de desfiguração da modalidade. 
                                                          




Outra inovação trazida pela Lei nº 11.079/2004 foi a repartição objetiva dos riscos: 
 
Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes 
diretrizes: 
(...) 
VI – repartição objetiva de riscos entre as partes; 
Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto 
no art. 23 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também 
prever: 
(...) 
III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força 
maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária; 
 
Esta novidade do legislador infraconstitucional modificou o quadro vigente até então, 
tendo em vista que no regime de concessão comum de serviço público a exploração econômica 
pelo particular está condicionada a assunção de todos os riscos ordinários, estando os 
extraordinário à cargo da Administração.  
 
Ao estabelecer que os contratos de parceria público-privada deverão observar a repartição 
objetiva dos riscos, não se está afirmando que os riscos inerentes ao contrato – ordinários e 
extraordinários – serão divididos de forma equânime42. Significa, sim, que constará de forma 
expressa no contrato de concessão a distribuição e os contornos dos riscos do empreendimento. 
Trata-se de inovação legislativa benéfica à Administração e ao concessionário, uma vez que a 
repartição objetiva dos riscos permite à Administração modular os efeitos dos riscos 
extraordinários e propicia ao particular – com maior detalhamento de informações – precificar 
a sua proposta. Inegável, portanto, o aumento da segurança jurídica.  
 
Além dos exemplos elencados acima, deve-se mencionar o artigo 5º, I, da Lei nº 
11.079/2004, que passou a estabelecer prazo mínimo de 5 anos e máximo de 35 para os 
contratos de concessão de serviço público, ao passo que a Lei 8.987/1995 dispõe vagamente 
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sobre “prazo determinado” – como em todo e qualquer contrato administrativo. Embora o 
referido artigo não necessariamente produza impacto significativo sobre os contratos de 
concessão – já que, em regra, eram e continuam sendo celebrados com prazo determinado entre 
5 a 35 anos –, o dispositivo denota evolução na técnica legislativa, bem como o amadurecimento 
da espécie contratual em questão. 
 
Outrossim, destaca-se, ainda, a inovação trazida pelo artigo 9º da Lei nº 11.07943, que 
preconizou a obrigatoriedade de se constituir sociedade. O autor Rafael Oliveira destaca as 
vantagens advindas da norma em questão: 
 
“O objetivo do legislado é facilitar o controle e a gestão da PPP, visto que a SPE, que 
pode ser instituída sob qualquer roupagem societária, tem o único objetivo de 
implantar e gerir o objeto da parceria. 
Vale dizer: a instituição da SPE pelo parceiro privado acarreta a segregação 
patrimonial, contábil e jurídica entre esta sociedade e a empresa licitante vencedora. 
No modelo tradicional de concessão, a possibilidade de execução de outras atividades 
econômicas pela concessionária dificultava o controle do contrato, tendo em vista a 
dificuldade de separação das receitas e despesas inerentes à prestação do serviço 
público e aquelas relativas às demais atividades desenvolvidas pela concessionária.”44 
 
Conclui-se, em linhas gerais que, além de prever duas novas modalidades de concessão 
de serviço público, a lei tratou de preencher algumas lacunas da Lei nº 8.987/1995 e desenvolver 
alguns institutos com base em práticas exitosas mais recentes. 
 
3.2 Cláusulas essenciais 
 
A nomenclatura utilizada no subcapítulo não permite maiores dúvidas. As cláusulas 
essenciais dos contratos de concessão de serviço público e da modalidade precedida por obra 
pública estão previstos no artigo 23 da Lei nº 8.987/1995. O dispositivo em questão é uma 
adaptação do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993 – que enumera todas as cláusulas necessárias à 
classe-gênero contratos administrativos. Corretamente, sem desfigurar este último, o artigo 23 
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objetivou adaptar à realidade mutável da espécie contratual a essencialidade ou não dos incisos 
elencados no artigo 55. 
 
Nesta esteira, torna-se oportuno frisar o mesmo acontece quando comparamos a Lei nº 
8.987/1995 à Lei nº 11.079/2004. Basta uma breve leitura dos artigos 23 da Lei 8.987/1995 e 
5º da Lei 11.079/2004 para observar a diferença empregada na técnica de redação legislativa. 
Não obstante o artigo 5º cite expressamente o artigo 23 como referência normativa, as demais 
providências elencadas nos incisos subsequentes pela Lei nº 11.079/2004 corporificam o 
significado da palavra parceria.  
 
Enquanto a Lei nº 8.987/1995 incorpora ao seu dispositivo de cláusulas essenciais todo o 
sistema de prerrogativas da Administração e sujeições do particular45, o artigo 5º opta por 
aproximar à Administração do particular como se, de fato, fossem parceiros. Transcreve-se 
abaixo alguns dos incisos do artigo em comento para fins de ilustração: 
 
Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto 
no art. 23 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também 
prever: 
(...) 
II – as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado em caso 
de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da 
falta cometida, e às obrigações assumidas; 
III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força 
maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária; 
(...) 
VI – os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os 
modos e o prazo de regularização e, quando houver, a forma de acionamento da 
garantia; 
(...) 
IX – o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos econômicos 
efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos 
financiamentos utilizados pelo parceiro privado; (...) 
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Todos os incisos salientados traduzem a noção de parceria. O inciso II, por exemplo, trata 
de “penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado”. A partir uma singela 
análise morfossintática, impõe-se relevar como a redação do artigo equipara à Administração 
ao parceiro privado – sem desconsiderar toda a lógica de prerrogativas e sujeições – indicando 
que a Administração também está sujeita à penalidades. O inciso III cuida da repartição objetiva 
dos riscos, de que já tratamos anteriormente. Por fim, cumpre evidenciar o inciso IX que, 
superando o racional binário da Lei nº 8.987/1995, dispõe sobre compartilhamento de ganhos 
econômicos efetivos entre os sujeitos contratuais. 
 
3.3 Encargos do concedente e do concessionário 
 
Os artigo 29 e 31 da Lei nº 8.987/1995 enumeram, respectivamente, os encargos do poder 
concedente  e do concessionário do serviço público. Infere-se dos diversos incisos que 
compõem os dispositivos supramencionados uma certa reiteração, ou até mesmo repetitividade 
com relação aos demais artigos.  
 
A vagueza com que se elenca os encargos tanto do concessionário quanto do concedente 
nos faz supor que os principais objetivos do legislador infraconstitucional seriam: oferecer 
diretrizes de caráter mais genérico aos sujeitos contratuais congregando-as em dois capítulos 
específicos, destacando-as visualmente e didaticamente. 
 
Dentre os principais encargos incumbentes à Administração nos contratos de concessão 
de serviços públicos, merece destaque o primeiro a ser elencado no artigo 29: 
 
Art. 29. Incumbe ao poder concedente: 
I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação 
 
Do dispositivo acima é possível depreender algumas coisas. Em primeiro lugar, com 
relação à incumbência de regulamentar o serviço concedido é importante frisar que o legislador 
não se refere somente ao agente regulador, senão ao dispositivo contratual como regulador das 
 
 
avenças da concessão. Em seguida, a opção do legislador infraconstitucional em adjetivar a 
frequência (“permanentemente”) com que deve ser fiscalizada o serviço em questão confere 
maior relevância ao encargo fiscalizador da Administração. 
 
Em regra, o dever de fiscalizar o concessionário é exercido pela figura das agências 
reguladas, sendo a Agência Nacional dos Transportes Terrestres – ANTT, a principal agência 
reguladora dos contratos de concessões rodoviárias federais. Assim como a ANTT resta 
incumbida das rodovias e ferrovias federais, outras agências reguladoras fiscalizam outros 
setores da indústria. 
 
Sobre a responsabilidade das agências reguladores e o papel fiscalizados dessas 
instituições, são valiosas as palavras de José dos Santos Carvalho Filho: 
 
“O processo de desestatização (ou privatização), por ter propiciado, como vimos, a 
ampliação do regime de concessões, mediante a transferência de vários serviços 
público a empresas da iniciativa privada, gerou o nascimento de agências 
reguladoras. Essas entidades, dependendo da lei reguladora do serviço concedido, 
tanto podem ser a natureza de concedentes no contrato, como podem ter sido criadas 
apenas para exercer o controle sobre as atividades concedidas e sobre a atuação dos 
concessionários. Seja qual for a sua posição, é fundamental e inafastável a função que 
a lei lhes outorga: cabe-lhes exercer severa fiscalização sobre a execução do serviço 
e o desempenho do concessionário, porquanto não se pode esquecer que o serviço 
precisa ser adequado e isso representa garantia para os usuários, que não podem ficar 
prejudicados pela omissão fiscalizadora do Poder Público. 
(...) Vários são os aspectos previstos na lei para o regular exercício da fiscalização do 
serviço concedido. Assim, cabe ao concedente aplicar sanções e regulamentar o 
serviço; observar o cumprimento, pelo concessionário, das cláusulas contratuais 
referentes ao serviço; zelar pela adequada prestação do serviço e, enfim, controlar a 
atividade delegada.”46 
 
Em modelo semelhante, os encargos do concessionário também são enumerados em 
caráter mais genérico. A fim de se promover análise mais aprofundada sobre alguns dos 
encargos do concessionário, transcreve-se na íntegra o artigo 31 da Lei nº 8.987/1995: 
 
Art. 31. Incumbe à concessionária: 
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I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas 
aplicáveis e no contrato; 
II - manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão; 
III - prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos 
definidos no contrato; 
IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da 
concessão; 
V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às 
obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus 
registros contábeis; 
VI - promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder 
concedente, conforme previsto no edital e no contrato; 
VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como 
segurá-los adequadamente; e 
VIII - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. 
Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela 
concessionária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação 
trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela 
concessionária e o poder concedente. 
 
 É interessante apontar que das oito obrigações de que dispõe o artigo em destaque três 
estão diretamente relacionadas à facilitação da atividade fiscalizadora da Administração 
Pública. O inciso II trata de manter o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão 
em dia. Já o inciso III é ainda mais clarividente com relação à facilitação da atividade 
fiscalizadora, tendo em vista que versa objetivamente sobre prestação de contas à 
Administração. Por fim, o inciso V determina o livre acesso à atividade fiscalizadora em 
qualquer época do ano. Neste sentido, podemos relacioná-lo diretamente ao encargo de 
“fiscalização permanente” do concedente de que já tratamos. 
 
Destaca-se, ainda, o inciso I da Lei nº 8.987/1995. O artigo diz respeito à prestação do 
“serviço adequado”. Neste sentido, para suprir o caráter genérico do termo “serviço adequado” 
o contrato de concessão do serviço público deve dispor com clareza acerca dos parâmetros, 
critérios e indicadores avaliativos da adequação do serviço.47 O descumprimento das cláusulas 
de “serviço adequado” justificam, inclusive, a extinção do contrato por caducidade.48 
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3.4 Extinção do contato de concessão 
 
A Lei nº 8.987/1995 prevê diversas possibilidades para a extinção do contrato de 
concessão. O artigo 35 do referido diploma elenca as principais modalidades de extinção da 
relação contratual entre a Administração Pública e o particular: 
 
Art. 35. Extingue-se a concessão por: 
I - advento do termo contratual; 
II - encampação; 
III - caducidade; 
IV - rescisão; 
V - anulação; e 
VI - falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade 
do titular, no caso de empresa individual. 
 
Os dispositivos subsequentes detalham os contornos de cada uma das formas de extinção 
do contrato em questão. Neste sentido, tendo em vista o tema escolhido pelo presente trabalho 
monográfico, nos concentraremos na modalidade de extinção via “encampação”, “caducidade” 
e “rescisão”. Adverte-se, desde já, que o sentido empregado à palavra rescisão pelo legislador 
possui contornos bem específicos em relação à abrangência habitual do termo. Sem prejuízo, 
discorreremos brevemente sobre as demais hipóteses, não obstante à obviedade das acepções 
ou relevância reduzida frente aos contratos de concessão de rodovias federais. 
 
Consta no inciso I a possibilidade de extinção pelo advento do termo contratual. A 
doutrina jurídica costuma se referir à hipótese como a causa extintiva perfeita (ou natural) dos 
contratos de concessão de serviço público, uma vez pressupõe o decurso integral prazo, bem 
como o cumprimento das avenças pactuadas entre concedente e concessionário. Findo o tempo 
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e as normas convencionadas entre as parte. § 1o A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder 
concedente quando: I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as 




de contrato, este extingue-se de pleno direito não sendo necessários quaisquer atos formais por 
parte da Administração49. 
 
Já a encampação, prevista no inciso II, consiste em modalidade extintiva do contrato de 
concessão provocada por ato unilateral de vontade da Administração – independente da vontade 
do concessionário – fundada em interesse público relevante. Trata-se, portanto, de previsão 
legal cujo espírito normativo está respaldado pelas prerrogativas do Estado. Ressalta-se, ainda, 
que pelo caráter eminentemente exorbitante, suas aplicabilidade está adstrita ao preenchimento 
de alguns requisitos legais, quais sejam: ato motivado em interesse público, lei autorizativa e 
pagamento prévio da indenização devida ao particular. Todas essas restrições estão dispostas 
no artigo 37 da Lei nº 8.987/199550.  
 
Ainda sobre a motivação apta ao ensejo da encampação, vale transcrever as palavras de 
Fernando Vernalha Guimarães. O autor em questão é defensor da ideia de revalorização da 
segurança jurídica dos contratos administrativos a partir de uma releitura restritiva das cláusulas 
exorbitantes, sem negar-lhes a existência ou validade. 
 
“A existência de motivo de interesse público é o que dará legitimidade para a medida. 
Será necessário que o poder concedente demonstre explicitamente as razões concretas 
de interesse público que ensejam a encampação. Não será válido ao poder concedente 
a invocação de razões genéricas apoiadas puramente em exercício de 
discricionariedade administrativa. A decisão pela encampação haverá de pautar-se 
pela proporcionalidade e pela razoabilidade administrativa, demonstrando que esta 
solução é não apenas necessária como imprescindível para o atendimento do interesse 
coletivo. Além disso, a decisão deverá considerar todos os efeitos econômicos 
derivados, o que importa avaliar todo o montante de indenização devido, assim como 
os custos colaterais incidentes, apurando a sua conveniência também à luz da 
economicidade. Todas estas razões deverão estar explicitadas no ato de motivação da 
encampação”51. 
 
Por outro lado, a caducidade de que trata o inciso III do artigo 35, conquanto também seja 
hipótese de extinção unilateral do contrato de concessão por parte da Administração, possui 
                                                          
49 CARVALHO FILHO, José dos Santos. op. cit. p. 423 
50 BRASIL. Lei nº 8.987/1995. “Art. 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente 
durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio 
pagamento da indenização, na forma do artigo anterior.”. 
51 GUIMARÃES, Fernando. op. cit. p. 353  
 
 
fundamento distinto da encampação. Caducidade foi a palavra utilizada pelo legislador para 
designar à possibilidade de resolução (terminologia adotada nos contratos civis) do contrato 
administrativo de concessão. Destarte, sua aplicabilidade é reduzida aos casos de inexecução 
total ou imparcial dos contratos de concessão52, sendo facultado à Administração a aplicação 
de sanções em vez de optar pelo desfecho traumático. 
 
Ademais, faz-se oportuno destacar que as hipóteses para declaração (ou decretação53) 
estão todas previstas no artigo 38, § 1º da Lei 8.987/1995. Uma dessas possibilidades já foi 
abordada anteriormente quando tratou-se do conceito de “serviço adequado”54 e verificou-se a 
possibilidade de extinção do contrato de concessão com base no descumprimento desse 
preceito. Os incisos subsequentes do mesmo § 1º – com exceção do IV – pressupõem atitude 
culposa (ou faltosa) do concessionário como causa extintiva de decretação por caducidade. A 
título exemplificativo, o inciso II dispõe sobre violação das cláusulas contratuais ou violação 
de normas regulamentadoras, já o inciso III versa sobre a paralisia do serviço público 
concessionado pelo concessionário – direta ou indiretamente – e o inciso V aborda o 
descumprimento de sanções impostas pelo concedente ao concessionário. 
 
 Por fim, frisa-se que, independentemente das hipóteses ensejadoras da caducidade, a sua 
decretação deverá, necessariamente, obedecer ao rito previsto no artigo 38, §§ 2º ao 5º55, em 
que se deve garantir o particular o direito à ampla defesa e ao contraditório em processo 
administrativo específico. Adverte-se, ainda, que não é qualquer mero descumprimento dos 
preceitos acima que permitem ao concedente decretar a extinção do contrato por caducidade, 
                                                          
52 BRASIL. Lei nº 8.987/1995. “Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder 
concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as 
disposições deste artigo, do art. 27, e as normas convencionadas entre as partes.” 
53 GUIMARÃES, Fernando. op. cit. pp. 357 a 361. O autor aduz que o termo declaração é incorreto, uma vez que 
a consumação da caducidade depende de decretação do Chefe do Executivo, após a conclusão do devido processo 
administrativo. 
54 Vide subcapítulo 3.3 
55 BRASIL. Lei nº 8.987/1995. “§ 2o A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação 
da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.; § 3o Não 
será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária, detalhadamente, 
os descumprimentos contratuais referidos no § 1º deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e 
transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais.; § 4o Instaurado o processo 
administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, 
independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo.; § 5o A indenização de que trata o 
parágrafo anterior, será devida na forma do art. 36 desta Lei e do contrato, descontado o valor das multas 
contratuais e dos danos causados pela concessionária.” 
 
 
tais violações ao contrato ou à norma regulamentadora deverão ser ponderadas à luz do 
princípio da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, sempre que possível, buscar o 
prosseguimento da relação contratual e, por conseguinte, a continuação da prestação daquele 
serviço. 
 
A quarta modalidade extintiva dos contratos de concessão é a rescisão. Conforme já foi 
antecipado, deve-se aludir ao termo “resolução” – dos contratos civis – para a correta 
compreensão do inciso IV do artigo 35 da Lei nº 8.987/1995. Essa hipótese pressupõe culpa 
grave da Administração no bojo da relação contratual, impossibilitando ao particular a 
consecução de suas atividades. Cita-se, a título exemplificativo, o atraso prolongado de 
pagamentos ou o descumprimento permanente de uma obrigação que impeça ao particular a 
execução de suas obrigações, onerando-o de maneira insuportável. Por fim, vale frisar que, até 
por uma questão de lógica, a rescisão contratual apenas pode ser efetivada judicialmente. 
 
José dos Santos Carvalho Filho discorre com precisão sobre o tema: 
 
“O único caminho para esse tipo de rescisão é a via judicial. Com efeito, na via 
administrativa o concedente dificilmente reconheceria seu inadimplemento. Soma-se, 
ainda, o fato de que, discussão por discussão, prevalece a Vontade da Administração, 
dotada que é do privilégio da presunção de legitimidade. Surgindo, portanto, o conflito 
de interesses, e certo o concessionário do descumprimento, pelo concedente, das 
obrigações que lhe incumbem, deve ele recorrer ao Judiciário para postular não 
somente o desfazimento do pacto concessional, mas também a eventual reparação dos 
prejuízos causados pelo Poder Público por sua atuação ilícita..”56 
 
Constam, ainda, o distrato consensual, anulação, falência e extinção da empresa no rol de 
hipóteses ensejadoras da extinção do contrato de concessão. A falência e extinção da empresa 
não merecem atenção mais aprofundada do presente trabalho, eis que são causas que extinguem 
de pleno direito a relação contratual por impossibilidade do sujeito falido/extinto em levar a 
cabo quaisquer atividades empresariais.  
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Com relação a anulação, entretanto, cumpre-se destacar apenas a sua causa e os seus 
efeitos. Esta hipótese se materializa quando o próprio contrato de concessão foi celebrado 
eivado de legalidade. Em outras palavras, caso tenha ocorrido alguma ilegalidade no 
instrumento convocatório ou no aludido contrato, este pode ser anulado administrativamente 
ou judicialmente, com seus efeitos retroagindo à data em que se observou a existência do vício. 
 
Assim como as modalidades anteriores, o distrato consensual (ou rescisão consensual) é 
autoexplicativo. Embora não esteja explicitado entre os incisos do artigo 35 da Lei 8.987/1995, 
sempre que possível a extinção do contrato pela via unilateral também será assegurada a sua 
materialização de modo consensual57, devendo as partes acordar com relação aos efeitos 
decorrentes da extinção.  
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4. CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS 
 
Nos últimos dois capítulos tratou-se de apresentar de maneira crítica e contextualizada os 
institutos jurídicos de maior relevância com o tema. Quando pertinente, aprofundou-se em 
questões cujo domínio se mostra crucial para o entendimento dos contornos aplicáveis às 
concessões de rodovias federais. 
 
Neste sentido, pautado em um encadeamento lógico, iniciou-se o presente trabalho 
debatendo-se os aspectos jurídicos mais relevantes dos contratos administrativos de um modo 
geral com base na Lei nº 8.666/1993. Além de conceituar e discorrer sobre as características, 
dedicou-se atenção especial às cláusulas exorbitantes – fundada no sistema de prerrogativas e 
sujeições – e a teoria de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, pela 
qual se entende que, à despeito do desequilíbrio entre a Administração e o particular, deve-se 
preservar as condições originais da proposta.  
 
Passo seguinte, adentrou-se, especificamente, nos contratos de concessão de serviço 
público e contratos de concessão de serviço público precedido de obra pública, em que se 
examinou os conceitos, à existência de modalidades que extrapolam às concessões comuns e 
inovações legislativas atinente aos institutos. Debateu-se, ainda, sobre a formulação das 
cláusulas essenciais e adoção de técnica redacional corroborante com o conceito de “parceria” 
lato sensu, enumerou-se os encargos das partes ponderando-se acerca do seu perfil de norma 
orientadora e, individualmente, tratou-se das hipóteses legais de extinção das espécies 
contratuais em questão. 
 
Portanto, prosseguindo pela sequência estabelecida, cuida-se de: a) explorar como tais 
institutos produzem efeitos nas concessões de rodovias federais; b) perquirir quais problemas 
tem sido enfrentados por esta categoria específica de concessões federais e c) analisar as 




4.1 Função fiscalizadora da ANTT 
 
Embora tenha sido mencionada diversas vezes no presente trabalho monográfico, não 
havia sido dedicado linhas explicativas sobre as funções legais incumbidas à Agência Nacional 
de Transportes Terrestres. 
 
Deveras, a ANTT foi criada a partir da Lei nº 10.223/2001 – no final do mandato do 
presidente Fernando Henrique Cardoso – incorporando algumas das responsabilidades do 
antigo Departamento Nacional de Estadas de Rodagem – DNER, responsável à época pelas 
concessões rodoviárias, bem como da Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA. O artigo 21 do 
referido diploma legal institui a criação da ANTT sob a roupagem de regime autárquico 
especial, sendo caracterizado pela independência administrativa, autonomia financeira e 
funcional e mandato fixo de seus dirigentes58. 
 
Ademais, o artigo 20 estabelece dois objetivos preponderantes à ANTT, quais sejam: 
 
Art. 20. São objetivos das Agências Nacionais de Regulação dos Transportes Terrestre 
e Aquaviário: 
I - implementar, nas respectivas esferas de atuação, as políticas formuladas pelo 
Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, pelo Ministério dos 
Transportes e pela Secretaria de Portos da Presidência da República, nas respectivas 
áreas de competência, segundo os princípios e diretrizes estabelecidos nesta 
Lei;               
II – regular ou supervisionar, em suas respectivas esferas e atribuições, as atividades 
de prestação de serviços e de exploração da infra-estrutura de transportes, exercidas 
por terceiros, com vistas a: 
a) garantir a movimentação de pessoas e bens, em cumprimento a padrões de 
eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos fretes e 
tarifas; 
b) harmonizar, preservado o interesse público, os objetivos dos usuários, das empresas 
concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades 
delegadas, arbitrando conflitos de interesses e impedindo situações que configurem 
competição imperfeita ou infração da ordem econômica. 
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Denota-se, claramente, os objetivos de implementador das políticas definidas pelo 
Ministério dos Transportes e, sobretudo, de agente regulador e fiscalizador, sendo o responsável 
por um dos encargos mais relevantes do Poder Concedente, qual seja, o de “fiscalização 
permanente do concessionário”59.  
 
Ainda neste sentido, o artigo 27 da Lei nº 10.233 estipula a atribuição de “fiscalizar 
diretamente o cumprimento das condições de outorga de autorização e das cláusulas contratuais 
de permissão para prestação de serviços ou de concessão para exploração da infraestrutura.”.  
 
Percebe-se, novamente, o caráter fiscalizador atribuído à agência pelo legislador 
infraconstitucional, sendo essa uma de suas obrigações mais relevantes. Concentra-se o 
presente trabalho nesta função específica da ANTT tendo em vista o volume expressivo de 
críticas que vem recebendo a agência reguladora justamente por falhar nessa tarefa. Ademais, 
o mesmo diploma legal estabelece outros ofícios, a saber: promoção de pesquisas e estudos de 
demanda de tráfego, estudos de tarifas apropriadas, editar atos de outorga e autorizar projetos 
e investimento neste âmbito, dentre outras funções.60 
 
4.2 Histórico e panorama atual das concessões rodoviárias federais 
 
O propósito do presente trabalho, ao se predispor a discorrer também sobre o histórico de 
concessões de rodovias federais, cinge-se em proporcionar coerência conjuntural ao panorama 
corrente. Com efeito, sintetizou-se cronologicamente o referido histórico baseado nas três 
grandes etapas de concessões rodoviárias: a) a primeira, na segunda metade dos anos 90; b) a 
segunda, entre os anos de 2007 e 2009 e c) a terceira, de 2013 a 2014. 
 
Destarte, observando-se atentamente às datas de cada uma das etapas, percebe-se que o 
fenômeno de concessões de rodovias por parte do governo federal é relativamente recente se 
considerarmos os prazos médios de duração das concessões, bem como o fato de que ocorreu a 
                                                          
59 Vide subcapítulo 3.3 
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Acesso em novembro de 2018. 
 
 
realização de uma grande etapa de concessões em cada um dos últimos governos – iniciou-se 
no governo Fernando Henrique, prosseguiu no governo Lula e a última ocorreu no governo 
Dilma. 
 
As concessões de rodovias federais da primeira etapa aconteceram em 1995 no governo 
do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. À época, vale destacar, o Brasil acabara de 
estabilizar a sua moeda a partir da implementação do Plano Real e havia recém publicado a Lei 
nº 8.987/1995 – que tem norteado o presente trabalho – que substituiu a Lei nº 8.666/1993 como 
referencial normativo dos contratos de concessão de serviço público.  
 
Apesar do cenário de otimismo com o êxito Real, o custo-Brasil permanecia bastante 
elevado e a taxa de juros básica da economia atingia números estratosféricos – variando entre 
19,04% e 61,34% a.a.61. Soma-se a isso, o fato de que as rodovias federais apresentavam 
condições precárias de utilização gerando alto índice de acidentes. Nessa esteira, deve-se 
compreender que com o custo de oportunidade tão elevado, imerso em um cenário de 
precariedade das rodovias e imensa instabilidade econômica, o governo federal deveria oferecer 
taxas de retorno atrativas o suficiente a fim de viabilizar à captação de recursos privados.  
 
Portanto, embora o critério licitatório fosse o de menor valor tarifário, as rodovias federais 
concessionadas no governo Fernando Henrique foram pedagiadas partindo de valores elevados. 
Ademais, considerando que o marco regulatório do setor ainda era bastante incipiente, o 
contrato se mostrou lacunoso e vulnerável, ocasionando reajustes e revisões sucessivas dos 
concessionários, elevando o valor real das tarifas a um patamar consideravelmente acima do 
índice de preços do reajuste62. Dentre as concessões efetuadas à época, destacam-se: a Ponte 
Rio-Niterói e a Presidente Dutra. 
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A segunda etapa de concessões de rodovias federais ocorreu durante o governo Lula, entre 
2007 e 2009. O cenário do país era completamente distinto com relação àquele da primeira 
rodada do governo Fernando Henrique. A taxa básica de juros encontrava-se em 11% a.a. e o 
risco-país do Brasil perante as principais agências de risco internacionais havia  despencado. 
Por conseguinte, além de conceder à iniciativa privada 3.304 quilômetros de rodovias federais, 
mais do que o dobro em relação ao governo Fernando Henrique, a tarifa média de pedágio 
custou a terça parte, sendo até hoje a tarifa média menos onerosa considerando as três etapas já 
licitadas.63 Também foi a partir do governo Lula que ANTT passou a atuar efetivamente como 
representante da União, restando incumbida das tarefas de estudo de viabilidade, redação do 
instrumento convocatório, redação dos termos contratuais das concessões, bem como 
desenvolvimento e fiscalização das rodovias conforme visto anteriormente. 
 
Os contratos celebrados durante a segunda etapa apresentaram diversas evoluções em 
favor da qualidade da prestação do serviço público, a saber: o atraso na contratação do 
financiamento deixou de ser escusa para atraso de cronograma, as receitas acessórias 
extraordinárias passaram a ser refletidas em modicidade tarifária e o contrato passou a prever a 
ampliação de capacidade da rodovia mediante o atingimento de certos gatilhos. Entretanto, 
como preconizado na Lei nº 8.987/1995, o risco de demanda seguiu integralmente com o 
concessionário.64  
 
Finalmente, a terceira etapa ocorreu durante o governo Dilma em duas fases distintas – 
sendo a primeira em 2013 e a segunda em 201465. Somando-se a extensão de rodovias 
concessionadas nesta ocasião têm-se um total de 4.723,9 quilômetros – um aumento expressivo 
em relação à quantidade licitada no governo Lula. 
 
Sob o ponto de vista meramente regulatório, novamente, os contratos de concessão 
celebrados durante esta etapa apresentaram alguns avanços, dentre os quais: a) aprimoramento 
da utilização de gatilhos de tráfego para obras de ampliação das rodovias – embora a duplicação 
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de um percentual pré-definido da rodovia fosse obrigação do concessionário independente dos 
gatilhos de tráfego; b) recolhimento de verba anual de fiscalização visando investimento em 
pesquisa e desenvolvimento por parte da ANTT e, sobretudo c) a implementação de diversos 
fatores no instrumento contratual aptos a aumentar ou reduzir a tarifa a depender do avanço das 
obras, dos indicadores de desempenho e das métricas de qualidade do serviço.66 Ou seja, na 
prática, os contratos de concessão do governo Dilma apresentaram avanços em diversos 
institutos, buscando-se, a partir de indicadores de níveis de performance, aumentar a 
previsibilidade do valor da tarifa, bem como oferecer estímulos a prestação adequada do 
serviço. 
 
Não obstante o desenvolvimento regulatório do setor, a deflagração da Operação Lava-
Jato um ano após a licitação da terceira etapa alterou drasticamente os rumos do setor, tendo 
em vista que as principais empresas de infraestrutura do país foram gravemente implicadas nas 
investigações subsequentes.  
 
Com efeito, conforme a operação se alastrava implicando novas construtoras e 
empreiteiras, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, restringia 
o acesso dessas empresas ao financiamento de longo prazo. Neste sentido, considerando o vulto 
dos investimentos necessários para fazer frente às obras de duplicação e restauração das 
rodovias, as empresas que haviam contratado apenas o empréstimo-ponte67 não lograram êxito 
em conseguir o financiamento definitivo.  
 
O BNDES, que até 2016 financiava 70% do setor de rodovias, hoje, não responde sequer 
por 50%68. Por conseguinte, as concessões da terceira rodada apresentaram avanços bastante 
tímidos e aquém do previsto nos cronogramas de execução da obra, não cumprindo com o 
mínimo necessário para implementação de todos os pedágios. Por fim, a grave recessão pela 
qual atravessa o Brasil reverteu a previsão de fluxo de demanda das rodovias, não só deixando 
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de crescer na proporção assumida quando da proposta, como retraindo com relação à própria 
demanda de 2013 e 201469. 
 
Depreende-se, portanto, que as rodovias concessionadas na terceira etapa encontram-se 
em estado crítico. O descompasso entre a previsão de receita estipulada quando da data da 
proposta e o cenário corrente motivaram diversas concessionárias a pleitearam a devolução das 
rodovias concessionadas, citando-se, como exemplo, o interesse público da concessionária 
Invepar em devolver a BR-04070.  
 
Neste sentido, o Governo Federal editou a MP nº 752/2016, denominada vulgarmente de 
MP das Concessões. Embora tal MP tenha sido convertida na Lei nº 13.448/2017, é imperativo 
ressalvar que o texto final aprovado pelo Congresso Nacional não acrescentou à redação 
originária MP nº 752 que efetivassem as soluções jurídicas propostas pelas diretrizes 71. Aliás, 
como veremos a seguir, a MP nº 800/2017 – apelidada de MP das Rodovias – nada mais é do 
que um adendo por parte da União para permitir a efetivação das políticas programadas para a 
MP das Concessões. 
 
4.3 Lei nº 13.448/2017: progresso ou inutilidade 
 
Conforme já destacado no último parágrafo, a Lei nº 13.448/2017 é a conversão da MP 
752/2017 após o cumprimento do rito específico pelo Congresso Nacional. Analisando-se a o 
texto legal da Lei nº 13.448/2017, percebe-se que esta foi promulgada sem alterações drásticas 
com relação a MP.  
 
                                                          
69 Idem. 
70 Invepar anuncia processo para devolução e relicitação da rodovia BR-040. Jornal Folha de São Paulo, 12 de 
setembro de 2017. Acesso em novembro de 2018: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1917690-
invepar-anuncia-processo-para-devolucao-e-relicitacao-da-rodovia-br-040.shtml 
71 POLITO, Rodrigo. Moreira Franco: MP das Rodovias dará segurança jurídica às concessões. Valor Econômico. 
Reportagem 19 de setembro de 2017. Acesso em novembro de 2018. 
 
 
Inicialmente, vale mencionar que a Lei nº 13.448/2017 não é aplicável a todas as 
concessões de rodovias federais72, mas tão somente àquelas incluídas no Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI) de que dispõe a Lei nº 13.334/2016. Não obstante a existência dessa 
restrição, esta diploma legal estabelece categorias bastante abrangentes para o enquadramento 
no PPI73 sem, contudo, especificar critérios. 
 
Considerando todo o exposto no capítulo anterior sobre o cenário corrente das concessões 
licitadas na terceira etapa, a Lei nº 13.448/2017 objetivou viabilizar juridicamente soluções 
econômicas, subdividindo-as em dois temas de grande relevância para o setor: prorrogação e 
relicitação dos contratos.  
 
A prorrogação dos contratos admite duas modalidades: prorrogação contratual e 
prorrogação antecipada. Os incisos II e III do artigo do 4º do referido diploma legal conceitua 
ambas as modalidades: 
 
Art. 4o  Para os fins desta Lei, considera-se: 
(...) 
II - prorrogação antecipada: alteração do prazo de vigência do contrato de parceria, 
quando expressamente admitida a prorrogação contratual no respectivo edital ou no 
instrumento contratual original, realizada a critério do órgão ou da entidade 
competente e de comum acordo com o contratado, produzindo efeitos antes do 
término da vigência do ajuste; 
III - relicitação: procedimento que compreende a extinção amigável do contrato de 
parceria e a celebração de novo ajuste negocial para o empreendimento, em novas 
                                                          
72 Lei nº 13.448/2017. Art. 2o  A prorrogação e a relicitação de que trata esta Lei aplicam-se apenas a 
empreendimento público prévia e especificamente qualificado para esse fim no Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI). 
73 Lei nº 13.334/2016. “Art. 1º Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa de Parcerias de 
Investimentos - PPI, destinado à ampliação e fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa privada por 
meio da celebração de contratos de parceria para a execução de empreendimentos públicos de infraestrutura e de 
outras medidas de desestatização. § 1º Podem integrar o PPI: I - os empreendimentos públicos de infraestrutura 
em execução ou a serem executados por meio de contratos de parceria celebrados pela administração pública direta 
e indireta da União; (...) § 2º Para os fins desta Lei, consideram-se contratos de parceria a concessão comum, a 
concessão patrocinada, a concessão administrativa, a concessão regida por legislação setorial, a permissão de 
serviço público, o arrendamento de bem público, a concessão de direito real e os outros negócios público-privados 
que, em função de seu caráter estratégico e de sua complexidade, especificidade, volume de investimentos, longo 
prazo, riscos ou incertezas envolvidos, adotem estrutura jurídica semelhante.”. Denota-se do parágrafo segundo 




condições contratuais e com novos contratados, mediante licitação promovida para 
esse fim. 
 
Com efeito, o fator de diferenciação das duas modalidades é justamente o período em que 
é celebrada a prorrogação. Ao passo que uma é celebrada com o encerramento do prazo 
contrato, o inciso II estipulou a possibilidade de prorrogação antecipada. Em seguida, o artigo 
5º apresenta algumas restrições às hipóteses de prorrogação, sob pena de violação do 
instrumento convocatório. Neste sentido, sujeitam-se às prorrogações à discricionariedade 
administrativa – devendo avaliar concretamente as vantagens vis-à-vis com o interesse público 
– e não podem ser renovadas em mais de uma ocasião ou por prazo superior ao avençado 
originalmente. 
 
Soma-se a essas restrições as determinações limitantes do artigo 6º da referida lei. A fim 
de disciplinar, individualmente, o instituto das prorrogações antecipadas o legislador 
estabeleceu dois requisitos às prorrogações de rodovias, sendo o primeiro a necessidade de 
inclusão de novos investimentos (obras, restaurações, melhorias) não previstos no instrumento 
original, bem como o decurso mínimo de 50% do prazo avençado. Por fim, o § 2º, inciso I do 
artigo em comento restringiu à prorrogação contratual às empresas que tenham alcançado 
padrões satisfatórios de desempenho até a data de encaminhamento da prorrogação: 
 
Art. 6º A prorrogação antecipada ocorrerá por meio da inclusão de investimentos não 
previstos no instrumento contratual vigente, observado o disposto no art. 3o desta Lei. 
§ 2o  A prorrogação antecipada estará, ainda, condicionada ao atendimento das 
seguintes exigências por parte do contratado: 
I - quanto à concessão rodoviária, a execução de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) 
das obras obrigatórias exigíveis entre o início da concessão e o encaminhamento da 
proposta de prorrogação antecipada, desconsideradas as hipóteses de inadimplemento 
contratual para as quais o contratado não tenha dado causa, conforme relatório 
elaborado pelo órgão ou pela entidade competente; 
 
Isto posto, frisa-se, novamente, que independentemente de haver preenchido os requisitos 
legais à decisão em se prosseguir ou não com a prorrogação está sujeita à discricionariedade 
administrativa. Nessa esteira, o artigo 8º caput oferece diretriz normativa ao ato discricionário 
da Administração, estabelecendo que, mesmo que o particular esteja plenamente enquadrado, 




A relicitação, por sua vez, apresenta-se como inovação legislativa em um cenário de 
prejuízos e incerteza para o setor. O objetivo primordial da relicitação é a continuidade dos 
serviços públicos em contratos cujo concessionário “demonstre incapacidade de adimplir as 
obrigações contratuais ou financeiras assumidas”74.  
 
Ademais, o instituto da relicitação pressupõe uma hipótese extintiva consensual do 
contrato. Quando da análise das modalidades de extinção dos contratos de concessão de serviço 
público no subcapítulo 3.4 apontou-se a possibilidade de extinguir pela via consensual qualquer 
contrato que possa ser desfeito pela via unilateral desde que não se desfigurasse o contexto das 
hipóteses extintivas. Neste sentido, o artigo 14 da Lei 13.448/2017 preconiza exatamente esta 
possibilidade, senão vejamos: 
 
Art. 14.  A relicitação de que trata o art. 13 desta Lei ocorrerá por meio de acordo 
entre as partes, nos termos e prazos definidos em ato do Poder Executivo. 
 
Finalmente, além de estipular diversas hipóteses de impedimento de participação em 
novas licitações, o diploma em questão também definiu que as questões relativas às 
indenizações devidas, ou pelo órgão ou pela parte, deverão submetidas à arbitragem ou outro 
mecanismo privado de resolução de disputa75. 
 
Em síntese, ainda que tenha introduzido ao ordenamento jurídico pátrio institutos 
aclamados pelo setor privado, observa-se o perfil eminentemente diretivo da Lei nº 
13.448/2017. Neste sentido, são diversos os exemplos no próprio texto legal que remetem à 
                                                          
74 BRASIL. Lei nº 13.448/2017. Art. 13 “Com o objetivo de assegurar a continuidade da prestação dos serviços, o 
órgão ou a entidade competente poderá realizar, observadas as condições fixadas nesta Lei, a relicitação do objeto 
dos contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário cujas disposições contratuais não 
estejam sendo atendidas ou cujos contratados demonstrem incapacidade de adimplir as obrigações contratuais ou 
financeiras assumidas originalmente.” 
75 BRASIL. Lei nº 13.448/2017. “Art. 15.  A relicitação do contrato de parceria será condicionada à celebração de 
termo aditivo com o atual contratado, do qual constarão, entre outros elementos julgados pertinentes pelo órgão 
ou pela entidade competente: III - o compromisso arbitral entre as partes com previsão de submissão, à arbitragem 
ou a outro mecanismo privado de resolução de conflitos admitido na legislação aplicável, das questões que 
envolvam o cálculo das indenizações pelo órgão ou pela entidade competente, relativamente aos procedimentos 
estabelecidos por esta Lei.”. 
 
 
“regulamentação do órgão ou entidade competente”76. Na prática, aprovaram-se os institutos 
conferindo-lhes roupagem jurídica de lei federal, mas não foram implementadas as medidas 
colaterais que permitissem a efetivação dos institutos.  
 
Portanto, até a presente data, embora as empresas já tenham manifestado publicamente o 
interesse de adesão à relicitação ou prorrogação, as disposições legais não se materializaram 
em atos concretos. É como se a Lei nº 13.448/2017 foi uma norma penal em branco, cuja 
aplicação depende de edição de normas ulteriores. 
 
4.4 “MP das Rodovias” 
 
A MP nº 800/2017 – popularmente denominada “MP das Rodovias” – foi uma nova 
tentativa do Governo Federal em proporcionar concretude às recentes alterações legislativas. O 
objetivo central da medida provisória em questão era permitir a “reprogramação dos 
investimentos” conforme preâmbulo do próprio texto normativo que versava sobre “diretrizes 
para a reprogramação de investimentos em concessões rodoviárias federais”.  
 
O fato da MP disciplinar especificamente a questão da “reprogramação dos 
investimentos” é bastante simbólico, já que esta alteração permitiria às concessões rodoviárias 
federais cumprir com as obrigações contratuais de duplicação das rodovias em até 14 anos, não 
apenas em 5 como previa o contrato originalmente.  
 
Aliás, o texto contratual original previa no Plano de Exploração de Rodovias (PER) a 
duplicação integral das rodovias em até 5 anos, condicionando diversos benefícios ao 
concessionário ao cumprimento desta estipulação contratual. Cita-se, como exemplo, que o 
início da cobrança de tarifa de pedágio estava vinculada à implantação de, pelo menos, 10% da 
                                                          
76 Neste sentido, os Art. 17, § 1º e 8º, § 1º que estabelecem, respectivamente, condições para a efetivação da 
relicitação ou prorrogação dos contratos sob regime de concessão, pressupõem a edição de decreto ulterior visando 
regulamentação da norma.  
 
 
extensão das obras de duplicação previstas PER. Transcreve-se abaixo o referido dispositivo 
do contrato celebrado entre a União e a Concessionária BR 040 S.A: 
 
“18 Tarifa de Pedágio  
18.1 Início da Cobrança  
18.1.1 A cobrança da Tarifa de Pedágio somente poderá ter início, em qualquer das 
praças de pedágio, após a conclusão dos Trabalhos Iniciais no Sistema Rodoviário, a 
implantação de 10% (dez por cento) da extensão total das obras de duplicação 
previstas no PER, a implantação de praça de pedágio e o cumprimento, pela 
Concessionária, do disposto na subcláusula 24.2.2, bem como da entrega do programa 
de redução de acidentes e do cadastro do passivo ambiental.”77. 
 
Vê-se, portanto, que o objetivo inicial da União, quando da celebração das concessões da 
terceira etapa, era assegurar o cumprimento das duplicações das rodovias em um curto espaço 
de tempo, vinculando esta determinação contratual a vantagens diversas. Entretanto, como já 
esmiuçamos, o cenário de crise somado à escassez de financiamento inviabilizou a operação de 
diversas das empresas.  
 
Durante o período de vigência da MP nº 800/2017, ao menos quatro empresas já haviam 
requerido junto à ANTT o deferimento da reprogramação.78 Em seguida, temerário em relação 
a não conversão da MP no Congresso Nacional, o Governo Federal informou às concessionárias 
que as medidas propostas na referida MP dependeriam da conversão em lei, o que não sucedeu. 
 
Até o momento não há definição concreta em relação as concessões rodoviárias federais 
da terceira etapa. 
  
                                                          
77 Dispositivo extraído do Contrato de Concessão celebrado entre União e Concessionária BR 040 S.A. Edital nº 
006/2013. Parte VII. Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/Via_040/Index.html. Acesso em novembro 2018. 
78 BITTENCOURT, Rafael; PIRES, Fernanda. Sem MP, concessionárias traçam plano alternativo. Jornal Valor 






A constante transformação a que está submetido o direito regulatório produz repercussões 
em institutos tradicionalíssimos do direito administrativo. A troca de experiências decorrente 
das relações contratuais de longo prazo pressupõe a necessidade de aprimoramento permanente 
dos instrumentos e normas jurídicas. 
 
Com efeito, conforme restou demonstrado no presente trabalho, desde o advento da Lei 
nº 8.666/1993 que regulamenta as licitações e contratos administrativos, ambos os conceitos 
passaram por diversas transformações sendo adaptados aos contornos específicos dos contratos 
de concessão de serviço público. Discute-se, hoje, sobre compartilhamento objetivo dos riscos, 
algo impensável há vinte anos. 
 
Entretanto, o cenário recessão econômica agravado pelas implicações decorrentes da 
Operação Lava-Jato, afetou brutalmente o setor de infraestrutura do país, demandando-se 
medidas urgentes aptas a solucionar assertivamente um quadro intransponível por meio dos 
instrumentos e legislações vigentes. Ressalta-se, ainda, a complexidade da realidade 
orçamentária do país, inviabilizando investimentos do próprio Estado em infraestrutura. 
 
Destarte, o atual estado de limbo das concessões de rodovias federais da terceira etapa 
nos remete à releitura do conceito de “legislação simbólica”79 desenvolvida por Marcelo Neves 
em temas afeitos à Constituição. Dentre as características desse instituto, o autor destaca o 
interesse em adiar a solução de conflitos sociais através de conflitos dilatórios e demonstrar a 
capacidade de ação do Estado. 
 
Conquanto não se esteja diante de um conflito eminentemente social na acepção 
enobrecida da palavra, verifica-se inquestionável a utilização de instrumentos jurídico-
                                                          
79 NEVES, Marcelo. 2007 apud OLIVEIRA, Thais. LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA E A ALOPOIESE NO 
DIREITO: POR UMA APROXIMAÇÃO DE CONCEITOS A PARTIR DE MARCELO NEVES.  p. 5. 
Disponível em: http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=783919a58a6cea9b  
 
 
normativos esvaziados de substância por dependência de norma regulamentadora ulterior. 
Posterga-se em meses ou anos soluções vitais causando o agravamento de cenários já críticos. 
 
 Finalmente, considerando a tendência da efetivação de políticas de privatização e 
concessão, deve-se buscar experiências bem sucedidas de modelos concessórios (modelo 
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